Fundusze . Unia E jsk
5 S S A OPOLSKIE i
Parafia Rzymskokatolicka Sw. Wawrzyrica

w Strzelcach Opolskich
ul. Kottgtaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie

Telefon: 77/461 24 42,
faks. 77/461 41 05.
Strona internetowa: www.parafia-strzelce.pl

Adres poczty elektronicznej: parafia@parafia-strzelce.pl.

Specyfikacja warunkow zamowienia (SW2)

dla zaméwienia publicznego na zadanie pod nazwg: Remont zabytkowych obiektow
sakralnych w Strzelcach Opolskich (Zam.1.2018)

k. Rudolf Nieszwiec

Strzelce Opolskie: 8 pazdziernika 2018 roku






Specyfikacja Warunkow Zamowienia

Parafia Rzymskokatolicka Sw. Wawrzynca w Strzelcach Opolskich zaprasza do zlozenia oferty
w postepowaniu o zamdéwienie, na zadanie pod nazwa: ,Remont zabytkowych obiektéw sakralnych
w Strzelcach Opolskich”.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju — , Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnos$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego i Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020” (w szczegdlnosci rozdziat 6.5) w trybie
»Postepowania z zachowaniem konkurencyjnosci”. W sprawach nieuregulowanych w przywotanym
powyzej dokumencie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
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Numer referencyjny

Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujacy znak: Zam.1.2018.

Znaczenie niektorych uzytych w dokumentach terminéw

Wytyczne — Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkédw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci na lata 2014-
2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju

KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 Nr 1025 z péZn. zm.);
Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U 2018 Nr 1202
i péin. zm.);

Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. Uz 2016 r. poz. 1570).

Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 922
ipdin.zm.);

Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug
(Dz.U.z2016 r Nr 710 pdzn. zm.);

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z pdin. zm.);

Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529
ipdéin.zm.);

Rozporzqgdzenie w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej — rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdétfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

Program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzqgcy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych irobét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Wykonawca — osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgcq
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamowienia;

Zamawiajqcy —Parafia Rzymskokatolicka Sw. Wawrzyrica w Strzelcach Opolskich;

Specyfikacja warunkéw zamdwienia (zwana réowniez SWZ) — dokument na podstawie, ktorego
przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postepowania;
Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, o ktorej mowa
w art. 31 ustawy Prawo zamowien publicznych i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Zam.1.2018 - Czes¢ | SWZ — informacje wstepne



(16)

(17)

(18)

(19)

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, o ktdérej mowa
w Prawie budowlanej®.

CPV — WspdInym Stowniku Zamowien Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary — CPV) —
jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zamdwien publicznych, ktdry standaryzuje oznaczenia
uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamdwienia publicznego;

Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych brangz,
specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
opinia geotechniczna oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

Normy — Polskie Normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych parstw czfonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszqgce te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

e europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 204.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

e wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okreslone zgodnie zart. 13 i art. 14 rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE,
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajgcego
decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.
Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e normy miedzynarodowe,

e specyfikacje techniczne, ktdrych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w
celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,

e inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;
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Czes¢ Il SIWZ - Opis przedmiotu zamdwienia

4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.1.

Nomenklatura wg Wspélnego stownika zaméwier CPVY”

Tabela 2

Gtéwny przedmiot

45.21.23.60-7 | Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych

Przedmiot dodatkowy

45.42.20.00-1 |Roboty ciesielskie

45.45.30.00-7 | Roboty remontowe i renowacyjne

45.30.00.00-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

45.42.10.00-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.26.12.10-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45.11.13.00-1 | Roboty rozbiérkowe

45.11.12.91-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71.32.00.00-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Opis i zakres zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu i konserwacji zabytkowych obiektéw
w Strzelcach Opolskich, w szczegdlnosci:

renowacja drewnianego kosciota cmentarnego $w. Barbary przy ulicy Gogolinskiej w Strzelcach
Opolskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe (czes¢ pierwsza
zamowienia);

wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
zwigzanych z remontem baszty, bytej kapliczki przedpogrzebowej, otoczenia (w tym naprawa
zabytkowego muru i lapidarium), przy placu Koscielnym w Strzelcach Opolskich oraz remontu
i zagospodarowania bezposredniego otoczenia kosciota cmentarnego Sw. Barbary, zgodnie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (cze$¢ druga zamdwienia).

Renowacja drewnianego kosSciota cmentarnego sw. Barbary.

Obiekt wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytkéw Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (pod nr. 97/54 z dnia 8 maja 1954 roku).

Kosciot sw. Barbary jest drewnianym kosciotem zlokalizowanym na terenie cmentarza parafialnego.
Zostat wybudowany w latach 1683-1690. Drzwi kosciota oraz barokowy oftarz gtéwny datowane
sg na XVII wiek, obrazy, rzezby ludowe i przedmioty liturgiczne pochodzg z XVIII wieku.

Kosciot jest obiektem parterowym z chdrem w formie antresoli i poddaszem nieuzytkowym. Catosc
utworzona jest z dwdéch bryt — nawy gtdwnej i prezbiterium. W czasach wspoétczesnych dobudowano
zakrystie oraz zadaszenie opasajgce.

Dojscie do kosciota w bezposrednim jego otoczeniu jest utwardzone kamieniem wapiennym
utozonym na zageszczonym gruncie. Od strony zewnetrznej dojscie ograniczone jest kraweznikiem
betonowym. Stanowi to utrudnienie w dostepie dla oséb niepetnosprawnych.

SWZ — Opis przedmiotu zamdéwienia (Zam.1.2018)



Fundamenty kosciota sg kamienne, podmurdwka — w czesci kamienna, w czesci zas cementowa.
Belki podwalinowe zagtebione sg w podmurowce, w efekcie czego narazone sg na znaczng
degradacje w wyniku czynnikéw atmosferycznych — woda, wilgo¢, mréz. Sciany zewnetrzne o
konstrukcji wiencowej w formie poziomych belek, oszalowane s3 od wewnatrz deskami
modrzewiowymi. Sciany nawy giéwnej (pdétnocna i potudniowa) nie wykazujg odpowiedniej
statecznosci — pod wptywem ciezaru dachu nastgpito przechylenie i wyboczenie $cian w kierunku
potnocnym. Wynika to ze znacznej degeneracji drewna, ktéra zaszta pod wptywem czynnikéw
biologicznych i atmosferycznych. Wiekszo$¢ belek wiencowych w tym rejonie wykazuje 11l stopien
zniszczenia drewna (najwyzszy), co oznacza, ze ponad 25% przekroju belek nie przenosi obcigzenia
konstrukcyjnego. Sciany tej czesci kosciota wzmocniono tymczasowo przez spiecie obustronne
$cian i skrecenie pionowymi stupami, tzw. lisicami. Lisice te nie posiadajg konstrukcyjnego
potgczenia z ustrojem wiezby dachowej. Ponadto $ciany podparte s3 od strony podtnocnej
tymczasowym ustrojem wykonanym w konstrukcji stalowej. Wyzej opisane wzmocnienia majg
charakter tymczasowy i nalezy je zdemontowac. Sciany zewnetrzne obfozone zostaty od wewnatrz
boazerig drewniang wykonang z drewna modrzewiowego o wymiarach 3 cm x 27 cm. Boazeria ta
nie posiada wartosci artystycznych ani konserwatorskich — wykonano jg wspotczesnie i rowniez
przewidziana jest do demontazu. Wiezba dachowa kosciota posiada uktad mieszany, samonosny,
sztywny przez potgczenie z belkami stropowymi. Mimo tego widoczne sg znaczne odksztatcenia
spowodowane przechyleniem i wyboczeniami scian. Mozna to zaobserwowac w luzach w weztach
oraz przemieszczeniach czopéw w gniazdach. Drewno wiezby wykazuje degeneracje. Wiezba
posiada liczne wzmocnienia dokonane wspoéfczesnie — m .in. obustronne wzmocnienia belek
stropowych. Kosciot posiada wiezyczke w konstrukcji drewnianej opartej na drugim poziomie
dachu. Jest to konstrukcja oSmioboczna z hetmem barokowym krytym blachg ocynkowang. Dach
tworzg gonty podwdjne na tatach na folii systemowej wiatrowej. Gonty zostaty wymienione na
przetomie wiekdw XX i XXI lecz w okresie do 2016 r. nie byly impregnowane. Wewnatrz poddasza
zaobserwowano przecieki. Biegngce wokot kosciota pokryte gontem daszki wykazujg znaczne
zniszczenia i degeneracje. Nad nawg i prezbiterium kosciota —znajduje sie strop utworzony z desek
o grubosci 3,0 cm przybitych do belek stropowych. Strop nie posiada ocieplenia. Kosciét posiada
przytacze elektryczne oraz kanalizacji deszczowej. Wnetrze kosSciota posiada instalacje elektryczne
os$wietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacje sygnalizacji ppoz.
4.2.2. Zakres tej czeSci zamodwienia zostat szczegdétowo okreslony w nastepujgcych dokumentach,

utozonych wedtug hierarchii waznosci:

1) projekt umowy;

2) SWZ™, w tym czesé Il — Opis przedmiotu zamdéwienia;

3) pozwolenie budowlane oraz projekt budowlany;

4) projekty wykonawcze i specyfikacja techniczna'*®;

5) studium wykonalnosci.
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4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych zwigzanych z remontem baszty,
bytej kapliczki przedpogrzebowe]j oraz otoczenia, przy placu Koscielnym w Strzelcach Opolskich
i przy kosciele cmentarnym Sw. Barbary.
Baszta — dzwonnica przy kosciele parafialnym sw. Wawrzyrica mieszczgca sie przy ul. Kottgtaja
w Strzelcach Opolskich wpisana jest indywidualnie do rejestru zabytkéw Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod numerem 882/64 na mocy decyzji z dnia 15 maja
1964 roku.
Zabytkowa, XIX-wiecznej kaplica, zlokalizowana przy kosciele parafialnym s$w. Wawrzynca
w Strzelcach Opolskich, wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.
Terenu wokot baszty i kaplicy zlokalizowanych przy kosciele Sw. Wawrzyrica usytuowany jest na
wpisanym do rejestru zabytkéw obszarze uktadu urbanistycznego starego miasta.
Terenu wokét kosciota $w. Barbary usytuowany jest na wpisanym do rejestru zabytkéw obszarze
uktadu urbanistycznego starego miasta.
Wapienna nawierzchnia wokét kosciofa jest bardzo zniszczona — nieréwna, z ubytkami, kamien
wapienny jest spekany. Ponadto niewtasciwa podbudowa spowodowata, ze w czasie opaddéw
deszczu tworzg sie katuze, a woda opadowa nie odptywa do kratki Sciekowej powodujac
zawilgocenie kamiennego cokotu kosciota oraz dolnych partii $ciany wiericowej. Ponadto
zdeformowana nawierzchnia zagraza bezpiecznemu jej uzytkowaniu. Brak jest tablic
informacyjnych, matej architektury, ktéra umozliwiataby turystyczne wykorzystanie obiektu.
Szczegétowy opis zakresu tej czeéci zamowienia zostat zawarty w PFU®Y i obejmuje
w szczegoblnosci:
e sporzadzenie dokumentacji projektowej w wymaganym zakresie, to jest sporzadzenie:

— projektow budowlanych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen

(pozwolenie na budowe),

—  projektéw wykonawczych,

— specyfikacji technicznej™ i przedmiaru robét,

— niezbednych analiz opracowan, pomiarow i badan;
e wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z remontem baszty;
e wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z remontem kaplicy;
e wykonanie zagospodarowania terenu przy placu Koscielnym;
e wykonanie zagospodarowania terenu przy kosciele cmentarnym Sw. Barbary.
Zakres tej czesci zamoOwienia zostat szczegdétowo okreslony w nastepujacych dokumentach,
utozonych wedtug hierarchii waznosci:
e projekt umowy;
o SWZ™ w tym cze$¢ Il — Opis przedmiotu zamdwienia;
e Program Funkcjonalno-Uzytkowy™" — zatgcznik do SWZ.
Wymogi, zalecenia i uwagi dotyczace sporzadzenia dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa’”’musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej ielektronicznej
(w formacie edytowalnym, opisy — ,*.doc” lub ,*.docx”, rysunki — ,*.dwg”), w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ** (w tym z dotaczong do niej PFUY),
obowigzujgcymi przepisami, wiedzg idobrg praktyka inzynierskg oraz zawieraé wszystkie
wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowan i pisemnym os$wiadczeniem wszystkich
projektantow (w tym gtéwnego projektanta i sprawdzajgcych), ze przedtozona dokumentacja
projektowa’”) jest kompletna i wykonana zgodnie zzapisami SWZ®¥, PFU™Y, umowa tgczaca

SWZ — Opis przedmiotu zamdéwienia (Zam.1.2018)



strony, pisemnymi uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na podstawie
przedmiotowej dokumentacji®”) mozliwe jest zrealizowanie inwestycji, ktérej dotyczy.
Dokumentacja projektowa*” w szczegdlnosci bedzie zawieraé: projekty budowlane i projekty
wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem: opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami,
informacjami oraz pozwoleniami (zaleznie od uwarunkowan i wymogéw prawnych: zgtoszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe i/lub pozwolenie
na budowe oraz przedmiar robét i specyfikacje techniczng!*®.
Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wystgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego i uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty formalno-
prawne (wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym
pozwolenie na budowe. Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez wykonac¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia budowy. Uzgodnienia,
o ktérych mowa, wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego (wymienionego w umowie).
Projekt budowlany nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z Prawem budowlanym®, na aktualnych podktadach geodezyjnych dla celéw projektowych,
uzgodnionych branzowo. Projekt budowlany musi dodatkowo zawiera¢ informacje niezbedne
do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Projekty wykonawcze, przedmiar robét oraz specyfikacje techniczng'*® nalezy opracowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegélnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowe;j®.

4.3.8. Proces odbioru dokumentacji projektowej™”.

e Wykonawca, w terminie zgodnym zharmonogramem realizacyjnym przedtozy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowag (lub dokumentacje danej czesci
zamdwienia) w wymaganej formie, spetniajgcg wszystkie wymagania, w szczegdlnosci
okreslone w niniejszym rozdziale.

e Zamawiajacy, w terminie do 21 dni, liczac od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji
projektowej*” (danej cze$ci zamdwienia) dokona: oceny otrzymanych materiatéw pod
wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z warunkami okreslonymi w SWZ*# (w tym w PFU®Y)
i obowigzujgcym prawem; odbioru dokumentacji projektowej*” lub odméwi ze wskazaniem
przyczyn.

e W przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej”, Wykonawca winien j3
niezwtocznie skorygowac lub/i uzupetnié, zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w ,,odmowie
odbioru” i ponownie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje. Czynnos¢ odbioru
zostanie potwierdzona stosownym protokotem odbioru.

4.3.9. Dodatkowe wymogi dotyczace realizacji tej cze$ci zamowienia, nie ujete w PFU.

1) Mur z kamienia wapiennego - oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, spoinowanie,
zabezpieczenie $cian od srodka i z zewnatrz.

Czyszczenie watku kamiennego z zabrudzed atmosferycznych, usuniecie zabrudzen

srodowiskowych metodg tgczong:

e wstepnie czyszczenia chemiczne przy uzyciu np. pasty,

e czyszczenie koncowe metodg mechaniczng, strumieniowo-scierna.

e wzmocnienie strukturalne kamienia i spoin, np. przy uzyciu preparatu opartego na estrach
krzemianowych zawierajgcego weglowodory alifatyczne,

e zszywanie peknie¢ murow pod katem 452 do lica muru na 2/3 jego grubosci,
naprzemiennie , w ilosci 3 szt/mb pekniecia przy uzyciu kotew spiralnych na specjalnej
zaprawie iniekcyjnej,
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2)

3)

4)

5)

e spoinowanie po uprzednim usunieciu istniejgcych spoin na glebokos¢ ok. 2 cm przy uzyciu
zaprawy do spoinowania muréw kamiennych,
e impregnacja hydrofobizujgca watek kamienny.
Elementy drewnianej konstrukcji obiektéw
Do wykonania napraw oraz wykonania nowych elementéw konstrukcji przewiduje sie uzycie
drewna litego.
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338 pozyskane
z drzew $cinanych wylgcznie w czasie spoczynku wegetacyjnego w ubywajacej fazie ksiezyca
Drewno powinno albo mie¢ naturalng trwatos¢ na korozje biologiczng zgodnie z PN-EN 350-2
dla poszczegdlnych klas zagrozenia (okreslonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PrPN-EN
335-3), albo by¢ poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460. Nowe
elementy konstrukcji przed zabudowg nalezy zabezpiecza¢ Srodkami przeciwogniowymi,
op6zniajgcymi czas zaptonu, odpowiednio do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Podobnie
nalezy zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym oraz przeciwogniowym istniejgce elementy
drewniane konstrukcji obiektow.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie moze przekracza¢ 18%.
Elementy konstrukcji drewnianej nalezy taczy¢ na tzw. pofaczenia ciesielskie. tgczniki
metalowe i inne tgczniki konstrukcyjne powinny byé, tam gdzie jest to niezbedne, wykonane z
materiatdw odpornych na korozje albo byé zabezpieczone przed korozjg zgodnie z
wymaganiami objetymi odpowiednimi przepisami.
Remont stolarki drewnianej
Remont drzwi wejsciowych oraz okien drewnianych wraz z zaluzjami. Ubytki w drewnie nalezy
wykonaé z suchego drewna o wilgotnosci w zakresie 6-8%. Nalezy zachowaé lub uzupetni¢
historyczne okucia. Cato$s¢ po oczyszczeniu zabezpieczy¢ trwata powtoka ochronng —
oddychajacg, akrylowa, podkreslajgcg wzdr lazurg do drewna.
Obrdbki blacharskie.
Niezbedne obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej, patynowanej o
grubosci 0,7 mm.
Remont pokrycia dachu z gontu.
Pokrycie dachu z gontu nalezy poddad renowacji. W obecnym stanie, przy braku dostepu do
pokrycia dachu trudno oceni¢ skale niezbednych prac. Bedzie to mozliwe po ustawieniu
rusztowan zewnetrznych. W ostatecznosci gonty nalezy wymienié¢ na nowe. Osiowy rozstaw
tat nosnych powinien by¢ taki sam, jak wybrany odstep miedzy rzedami gontéw. Gonty przed
utozeniem muszg by¢ zaimpregnowane $rodkami solnymi. Nalezy mocowaé je do fat
gwozdziami ze stali nierdzewnej — po dwa na jeden gont - z ptaska gtdwka, karbowanymi lub
spiralnymi — przy rozstawie podpor < 60cm - 2,5x5 cm, przy rozstawie podpor > 60 cm —
3,2x5cm. Dach kryty gontami musi by¢ prawidtowo wentylowany, by pokrycie po opadach
deszczu lub s$niegu mogto mozliwie szybko wyschngé. Miedzy podktadem z papy na
deskowaniu, a pokryciem z gontéw umieszcza sie kontrtaty, ktére zapewniajg wystarczajaca
wentylacje dachu. W dachu pokrytym gontami fupanymi o nachyleniu 40 do 90°kontrtaty
powinny mie¢ grubos¢ co najmniej 24 mm, jesli sg to gonty ciete — co najmniej 30 mm. Gonty
nalezy uktadac tak, by ich styki nie pokrywaty sie w kolejnych pasach, dzieki temu dach nie
bedzie przeciekat. Zaleznie od gatunku drewna i szerokosci gontu odlegto$¢ gwozdzi od
krawedzi gontu nie powinna by¢ wieksza niz 15-50 mm.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

Gwozdzie powinny by¢ przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontow na dtugosci 30
do 40 mm. Widoczne gwozdzie nalezy usungé. Miedzy gontami muszg by¢ odstepy - fugi
ruchome, by pokrycie mogto ,pracowac”. Ich szerokos$¢ (1-5 mm) zalezy od skurczu
stosowanych gontow, wilgotnosci drewna i od oczekiwanej, przecietnej wilgotnosci drewna
podczas uzytkowania. Po utozeniu gontu nalezy ponownie zaimpregnowac catosé pokrycia
srodkiem grzybobdjczym.
Renowacja krzyza.
Renowacji nalezy poddac réwniez krzyz wienczacy dach baszty poprzez usuniecie zniszczonej
powtoki, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw i pokrycie powtokg metaliczna.
tawki z oparciem.
Materiaty:

e listwy z drewna $wierkowego, impregnowane bejcg i malowane akrylem

e stal ocynkowana i lakierowana proszkowo.
Wymiary: wysokosé do 80 cm szerokos¢ do 65 cm diugosé do 180 cm.
Montaz: - do podtoza za pomocg kotew lub kotkéw rozporowych.
Kosze na odpady komunalne.
Kosz metalowy, na stupku kotwionym w gruncie. Pojemnik na odpady metalowy, azurowy
z daszkiem chronigcym przed wywiewaniem $mieci i opadéw. Materiaty: - stal ocynkowana i
lakierowana proszkowo. Wymiary: wysoko$¢ do 90 cm szeroko$é do 40 cm pojemnos¢ 35 .
Montaz: - stupek z elementem kotwigcym (zabetonowanie). Kosz zamykany na zamek, z
popielnica.
Stojaki na rowery (typu barierka).
Planuje sie montaz stojakdw na rowery po 4 stanowiska kazdy. Materiaty: - stal ocynkowana
Wymiary: wysokos$¢ 40 cm szerokos$¢ do 60 cm dtugos¢ do 140 cm. Montaz do podtoza:
betonowanie elementu kotwigcego lub za pomoca kotew.
Makieta.
Planuje sie ustawienie w otoczeniu baszty makiety — odlewu z brgzu miasta z czasow
Sredniowiecza z opisem obiektéw w alfabecie Braille’a. Powierzchnia makiety w zakresie 0,9-
1,1 m?2. Montaz na cokole betonowym wykoriczonym na gtadko.
Naprawa tynkow gtadkich — kolejnosé robot.
W miejscach skazenia mikrobiologicznego nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji
preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metodg natryskowg badz szczotkg. Czynnosc
nalezy wykonac przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory
takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i
porostami. Czyszczenie powierzchni scian, usuniecie spekanych tynkéw. Uzupetnienie tynkdéw
cementowo-wapiennych, w warstwie cokotowej nalezy natozyé tynki renowacyjne,
wielowarstwowe, zgodnie z technologig naktadania tynkéw kat lll. Po wyschnieciu nowych
tynkow — ok. 4 tygodni —gruntowanie catej powierzchni elewacji gruntem na bazie spoiwa
zolowo-krzemianowego, charakteryzujgcy sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscig
i stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.
Pokrycie elewacji szpachléwky wapienno-cementowy. Wykonanie warstwy podktadowej
farbg zolowo—krzemianowa. z dodatkiem kruszywa kwarcowego i widkna zbrojgcego w
ustalonej z konserwatorem zabytkdéw kolorystyce.
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4.4.

4.5.

4.6.

Wykonanie warstwy wierzchniej farbg zolowo—-krzemianowg o wtasciwosciach
fotokatalitycznych mineralng farbg elewacyjng o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajgcy podtoze przed czynnikami atmosferycznymi.

Ponadto zakres catego zamdwienia obejmuje

e wykonanie wymaganych prawem: badan, prdb i pomiaréw;

e wywodz i zagospodarowanie wszelkich odpadéw powstatych podczas realizacji zadania;

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej
zmian powstatych w trakcie realizacji zadania);

e zapewnienie kierownika budowy.

e ubezpieczenie inwestycji od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej na zasadach
okreslonych w projekcie umowy.

Szacowana wartos$é zaméwienia.
Szacowana przez Inwestora wartos$¢ przedmiotowego projektu pn.: Remont zabytkowych obiektdw
sakralnych w Strzelcach Opolskich sktadajgcego sie z dwdch czesci wynosi odpowiednio::

e renowacja drewnianego kos$ciota cmentarnego sw. Barbary — warto$¢ netto 509 994,00 zt;

e wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robdt
budowlanych zwigzanych z remontem baszty, bytej kapliczki przedpogrzebowej oraz otoczenia
—wartos¢ netto 1 218 900 zt;

przy czym zamawiajgcy przeznaczyt na realizacje zamdwienia kwote brutto w wysokosci

1735530 zt.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é uniewaznienia postepowania, jezeli najkorzystniejsza oferta
bedzie przekraczata kwote ktéra zostata przeznaczona na realizacje zamdwienia.

Zakres przedmiotowego zamodwienie to jest poszczegdlne jego czesci, zostat podzielony na
okreslone w ponizszej tabeli etapy, zwigzane ze sposobem ptatnosci.

Czeséc | zamowienia - renowacja drewnianego kosciota cmentarnego sw. Barbary

Etap 1. Prace przygotowawcze

Etap 2. Zakup materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych
Etap 3. Remont scian

Etap 4. Remont dachu wraz z termomodernizacja

Etap 5. Pozostaty zakres robot

Czesc Il zamoéwienia — wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji
projektowej oraz robét budowlanych zwigzanych z remontem baszty, bytej kapliczki
przedpogrzebowej oraz otoczenia (w tym naprawa zabytkowego muru i lapidarium), przy
placu Koscielnym w Strzelcach Opolskich oraz remontu i zagospodarowania bezposredniego
otoczenia kosciota cmentarnego Sw. Barbary

Etap 6. Kompletna dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na budowe
Etap 7. Remont baszty
Etap 8. Remont kaplicy
Etap 9. Z’agospodarowania bezposredniego otoczenia kosciota cmentarnego
Sw. Barbary
Etap 10. Zagospodarowanie terenu wokot baszty i kaplicy oraz pozostaty zakres robot
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zalecenia i informacje zwigzane z przygotowaniami do rozpoczecia robot budowlanych.

Przekazanie placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany na wniosek wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci
formalnych, pozwalajgcych na rozpoczecie budowy.

Zapewnienie kierownika budowy. Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikéw robdt
branzowych, posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia.

Urzadzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca dokona urzgdzenia placu
budowy (woda, energia) i ogrodzenia we wtasnym zakresie ina wiasny koszt jak réwniez
zabezpieczy pod wzgledem BHP wszelkie miejsca wykonywania robdt (szczegdlnie przy pracach na
wysokosci) oraz miejsca skladowania materiatéw zgodnie z przepisami Prawa budowlanego®.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zapewni wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru (w tym przez umieszczenie tablic informacyjnych w ilosciach
i miejscach, okreslonych przez inspektora nadzoru).

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Zasady wykonania robét budowlanych

Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdéwienia zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg"*® i PFU*Y normami*®, pisemnymi uzgodnieniami, jak réwniez zgodnie
z wszelkimi innymi wymaganiami, wynikajgcymi z przepiséw prawa, wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej tak, aby przedmiot zamdwienia spetniat wymagang funkcje.

W ramach kontraktu Wykonawca odtworzy w kosciele sw. Barbary wszelkie instalacje, w tym:
instalacje elektryczng, odgromowag oraz sygnalizacji pozaru. Po zakonczeniu tych robét Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru protokoty badan i sprawdzen instalacji.

W gestii Wykonawcy jest sporzadzenie (uzgodnienia i zgloszenie) projektu organizacji ruchu
w zwigzku z zajeciem pasa drogowego (w tym chodnika) jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, rowniez finansowg, za uszkodzenie innych instalacji,
znajdujacych sie na terenie budowy jak i petne koszty ich odtwarzania.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach®),
zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate w trakcie realizacji zadania
w tym materiaty z rozbidrek.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.12.1.

6.12.2.
6.12.3.
6.12.4.
6.12.5.

6.12.6.

6.12.7.

6.13.

6.14.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ ze SWZzZ*4),
dokumentacjg projektowa"”, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w:

e dokumentacji przetargowej (SWZ'*¥) i uzgodnieniami stron, poczynionymi na etapie realizacji,
e dokumentacji projektowej*?,

e specyfikacji technicznej™ dla poszczegdlnych rodzajéw prac,

oraz zgodnie z obowigzujagcymi jak réwniez wskazanymi w ww. dokumentach normami®?,

a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji, przy czym pierwszeAstwo majg zapisy zawarte w SWZ™¥,

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Iub opuszczen
w dokumentacji projektowej*”), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
i dokona¢ odpowiednich zmian lub poprawek.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm'*®, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j'*”), a obowigzujacych,
wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania
w zakresie:

organizacji robdt budowlanych, jakoéci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami*,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentow;

zgodnoéci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng!* i poleceniamiinspektora nadzoru
oraz jakosci zastosowanych materiatéw;

wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem o0sdéb trzecich;
ochrony sSrodowiska w czasie wykonania robdt oraz ochrony przeciwpozarowej;

ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich;

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony i utrzymania robdt oraz stosowania sie do
prawa i innych przepisow;

warunkéw bezpieczedstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni
od nastepstw, zwigzanych z budowsa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej*”) lub przekazanymi na piémie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposéb, aby zminimalizowac utrudnienia
korzystania przez zainteresowane osoby z pobliskich terendéw, to jest tak prowadzi¢, aby
nadmiernie nie utrudnia¢ i nie zaktécaé¢ normalnego funkcjonowania cmentarza, kosciota,
budynkdéw mieszkalnych i ustugowych znajdujgcych sie w otoczeniu remontowanych obiektéw.
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Przed przystgpieniem do prac remontowych w kosciele sw. Barbary Wykonawca zobowigzany
jest do trwatego zabezpieczenie jego wyposazenia, w tym ottarza i organow.

6.15. Ochrona Srodowiska.

6.15.1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

6.15.2. W okresie trwania budowy i wykaniczania robét wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
i wykopy bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm*® dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

6.15.3. Wykonawca stosujagc sie do obowigzujgcych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
zachowanie szczegdlnych s$rodkéw ostroznosci i zabezpieczania przed: zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami; mozliwoscig powstania pozaréw.

6.16. Ochrona przeciwpozarowa.

6.16.1. Prace remontowe prowadzone bedg w obiektach o konstrukcji drewnianej co wymaga szczegolnej
ostroznosci w czasie ich prowadzenia.

6.16.2. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

6.16.3. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

6.16.4. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

6.16.5. Zakazuje sie prowadzenia prac w obrebie elementéw tatwopalnych z otwartym ogniem, uzycia
sprzetu wywotujgcego podczas pracy iskry, tuk elektryczny.

6.16.6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

6.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

6.17.1. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.17.2. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci zobowigzany jest zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych stosownych wymagan sanitarnych.

6.18. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

6.18.1. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych zlokalizowane w obrebie prowadzonych
roboét.
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6.18.2.

6.18.3.

6.18.4.

6.19.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen:

e potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

e stosowny dokument potwierdzajgcy, ze instalacje pozostajg w stanie niepogorszonym
w stosunku do stanu przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej'*®, w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej”, specyfikacji technicznej*®, wskazaniami Zamawiajacego, w przewidzianym

terminie realizacji zamodwienia.

Wymagania dotyczgce materiatéw oraz kontrola jakosci

Wymagania dotyczgce materiatéw.

Przed zabudowg materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen wykonawca zobowigzany posiada¢ niezbedne
$wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoéci z normami®® lub aprobatami oraz uzyska¢ zgode
na zabudowe od inspektora nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdw robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w SWz®¥, kontrakcie, dokumentacji projektowej*”
w tym specyfikacji technicznej*, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy, w szczegdélnosci uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniac
wymagania przepisdow, a wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych®
i posiadajg wymagane parametry.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ wtasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.
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7.1.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z wszelkich zrodet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen).

7.1.6. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, rozbidrka i niezaptaceniem.

7.1.7. Wykonawca zapewni takie warunki sktadowana materiatéw do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosé i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

7.2.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujacy,
ze zamOwienie bedzie wykonane zgodnie zwymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej®” i SWz®¥. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okredlone wSWZ), w specyfikacji technicznej'*®, w normach, wytycznych iwarunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

7.2.2. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonaweczych i specyfikacjach technicznych®®);

e sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SWZ14),

7.2.3.  Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

7.2.4. Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
niezwtocznie. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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7.2.5.

7.2.6.

8.2.

10.

11.
11.1.

Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jakos¢ wykonanych robot
lub jako$¢ zastosowanych materiatléw odbiega od wymagar jakosciowych okreélonych w SWz(*4
(w tym dokumentacji projektowej*”), specyfikacji technicznej'*® lub normach®® czy wytycznych
branzowych), poinformuje o tym Kierownika budowy/robdt lub bezposrednio przedstawiciela
wykonawecy, zgdajac ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.

Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub wykonawca
nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania
potwierdzg niewtasciwg jakos$¢ robdt lub niewtasciwg jakos¢ zastosowanych materiatow,
to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawce.

Informacje o dofinansowaniu projektu ze srodkéw Unii Europejskiej

Zaméwienie jest dofinansowane z srodkéw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

RPOP.05.00.00 Ochrona srodowiska, dziedzictwa kulturowego
i naturalnego

Os Priorytetowa

Dziatanie RPOP.05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Podziatanie RPOP.05.03.01

Nr ewidencyiny | ¢oi5p 05.03.01-16-0007/16

whniosku

Beneficjent Parafia Rzymskokatolicka Sw. WawrzyAca w Strzelcach Opolskich
Tytut projektu Remont zabytkowych obiektdw sakralnych w Strzelcach Opolskich

Wykonawca zobowigzany bedzie do wspodtpracy z Zamawiajgcym w zakresie rozliczen z Instytucjg
Zarzadzajgcg Projektem i niezwtocznego przedtozenia, na wniosek Zamawiajgcego, wszelkich
informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamdwienia, ktdre Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie przekaza¢ Instytucji Zarzadzajgcej Programem. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztédw przyjetych w ofercie, zaliczonych przez
Instytucje Zarzadzajacg jako koszty ,niekwalifikowane”.

Opis czesci zamowienia, jezeli zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$ci ztozenia oferty czesciowe;.

Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy
dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

Informacje dotyczace mozliwosci powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na warunkach
i zasadach okreslonych w szczegdlnosci niniejszym rozdziale, projekcie umowy oraz
przepisach KC?.
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11.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

11.3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

11.4. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w projekcie umowy, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
e niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;
e gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni.

11.5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

11.6. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

11.7. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w projekcie umowy, zgtasza w uzasadnionych przypadkach
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

11.8. Niezgloszenie w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

11.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz okreslono to w
projekcie umowy.

11.10. Powyisze przepisy stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.11. Zamawiajagcy moze odmdwié udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegodlnosci, jezeli:

11.11.1. umowa lub projekt umowy zpodwykonawca bedzie sprzeczny ztreécig: umowy, SWZ14),
lub ztozonej oferty;

11.11.2. zakres zamodwienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamowienia, ktérych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom (nie zostat przewidziany w ofercie do zlecenie
podwykonawcom);
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11.11.3. termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni;

11.11.4. zamierza sie powierzy¢ podwykonawcy zakres prac kluczowych,

11.11.5. podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania.

11.12.

11.13.

12,

12.1.

12.1.1.
12.1.2.

12.2.
12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybieniai zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdw.

Zaden z wskazanych przez Wykonawce podwykonawcéw nie moze podlegaé wykluczeniu
z postepowania na podstawie jakiejkolwiek okolicznosci okreélonej w SWZ™ (w szczegdlnosci
w pkt. 19.5).

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu:

projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen,

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

Zamawiajgcy wymaga, aby:

przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamdwienia;
okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wartosc tego zakresu robdt wynikajgca z oferty wykonawecy;
okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie diuzszy niz okreslono to w harmonogramie
realizacyjnym;

okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robot przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajacego;

okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét
budowlanych;

w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,
wskazana zostata rdwniez rownowartos¢ w pienigdzu;

okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesSci zakresu
podwykonawcy byly odpowiednio zgodne z zasadami okre$lonymi w SWZ! umowie

o0 zamowienie publiczne;
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12.2.6. umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy)
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy);

12.2.7. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SWz® (w tym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej*> oraz standardom deklarowanym w ofercie wykonawcy;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca:

e posiadat wiedze i doswiadczenie odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy o zamdwienie
publiczne;

e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci zamowienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu;

12.2.8. tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

(umowy wykonawczej)

12.3. Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlegac wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek
przestanki okres$lonej w ogtoszeniu o zaméwieniu i SWZ™. Zamawiajacy wymagaé bedzie
przedtozenia przed zawarciem umowy podwykonawczej, oswiadczenia i dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

12.4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

12.5. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczagc od dnia przedtozenia projektu umowy podwykonawczej,
dokona jej akceptacji lub jezeli nie zostaty spetnione okre$lone w SWZ** warunki dotyczace uméw
o podwykonawstwo, sktada sprzeciw, w formie pisemne;j.

13. Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi

13.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ze jej faczna wartosé¢ jest mniejsza
niz okreslono to w projekcie umowy.

13.2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie
podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajgcy wezwie do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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14.
14.1.

14.1.1.
14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.
14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.2.

15.

Warunki gwarancyjne

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na catos¢ wykonanego przedmiotu zamowienia gwarancji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

Okres gwarancji — zgodnie ze ztozong ofertg, przy czym minimalny okres to 36 miesigce.
Gwarancja jakosci obejmowac musi zaréwno jakos¢ wykonanych robét jak i jakosé zastosowanych
materiatéw, surowcéw i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczyé w gwarancyjnych
przegladach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego zadania.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na wtasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.

Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng
w wysokosci okreslonej w projekcie umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zamodwienia przekaze Zamawiajgcemu
gwarancje, zgodne z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

Czynnosci zwigzane z odbiorem zamoéwienia

Odbiory przedmiotu zamdwienia przebiegaé bedg w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SWZ*4), a w szczegdlnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznoéci:
1) Umowa o zamoéwienie publiczne (projekt — czeéé IV SWzZ1¥);

2) Opis przedmiotu zaméwienia (czes$é Il SWz14);

3) Specyfikacje techniczne!*.
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Czesc Il SWZ - Instrukcja dla wykonawcow

16.
16.1.

16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

17.
17.1.

17.2.

18.
18.1.

18.2.

19.
19.1.

19.2.
19.2.1.

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Nazwa Zamawiajgcego: Parafia Rzymskokatolicka Sw. Wawrzyrica w Strzelcach Opolskich.
Adres Zamawiajgcego: ul. Kottataja 9, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.

Telefon: 77/461 24 42, faks. 77/461 41 05.

Regon: 040073657; NIP: 7561715119.

Adres poczty elektronicznej: parafia@parafia-strzelce.pl.

Strona internetowa: www.parafia-strzelce.pl

Tryb udzielenia zamodwienia, rodzaj zamowienia

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi™ (w szczegélnosci rozdziat 6.5) w trybie
,Postepowania z zachowaniem konkurencyjnosci”. W sprawach nieuregulowanych w przywotanym
powyzej dokumencie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny

Rodzaj zaméwienia: robota budowlana.

Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosci zamowienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w terminie
nie dtuzszym niz do 30 wrzesnia 2020 roku.

Harmonogram realizacyjny, o ktdrym mowa, zostanie sporzadzony przez wybranego
w postepowaniu wykonawce w terminie 7 dni, liczac od dania podpisania umowy. Harmonogram
ten bedzie zawierat terminy realizacji oraz ceny brutto wykonania najistotniejszych elementéw
zadania, okreslone w pkt. 4.6 SWZ.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu
i spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznych (wiedza
i doswiadczenie oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia) oraz sytuacji
ekonomiczng wykonawcy.

Wiedza i doswiadczenie

Wykonaweca spetni warunek ,Wiedza i doswiadczenie” o ile wykaze ze w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie), wykonat (zakonczyt) co najmniej jedng robote budowlang na ktdérg byto wydane
pozwolenie na budowe, polegajacej na odbudowie, przebudowie lub remoncie budynku objetego
ochrong konserwatorskg to jest wpisanego do Rejestru Zabytkéw Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw, o kubaturze co najmniej 1 500 m3, o wartosci co najmniej 1 200 000 zt;

SWZ - Instrukcja dla wykonawcéw (Zam.1.2018)

25



19.3. Osoby zdolne do wykonania zamowienia

19.3.1. Wykonawca spetni warunek , Posiadanie oséb zdolnych do wykonania zamdwienia” o ile wykaze
ze:
e dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczenn do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (o ktérej mowa w art. 14 ust.1 pkt.3 lit. b ustawy
Prawo Budowlane®;

e dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (o ktérej mowa w art. 14 ust.1 pkt.3
lit. b ustawy Prawo Budowlane®.

19.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

19.4.1. Wykonawca spetni warunek ,Sytuacja ekonomiczna i finansowa”, oile ztozy oswiadczenie,
ze znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia oraz
wykaze ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej robotami budowlanymi, na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 800 000 zt.

19.5. Wykluczenie wykonawcy. Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie wykonawce,
w stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa ponizej, to jest:
19.5.1. wykonawce, ktéry nie wykazat spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub nie wykazat braku
podstaw wykluczenia;
19.5.2. wykonawce bedgcego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:
e 0 ktérym mowa w art. 1653, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 25043, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.z2016 r. poz. 1137,

z pézn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176,1170i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

e ocharakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny,

e skarbowe,

e 0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

19.5.3. wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa
w punkcie powyzej (19.5.2);

19.5.4. wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

19.5.5. wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami
selekcji", lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentdw;
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19.5.6.

19.5.7.

19.5.8.

19.5.9.

19.5.10.

19.5.11.

19.5.12.

19.6.

20.

20.1.

20.1.1.

20.1.2.

20.2.

wykonawce, ktdry w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btad zamawiajgcego, mogace miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia;

wykonawece, ktéry bezprawnie wptywat lub préobowat wptyngé na czynnosci zamawiajacego lub
pozyskac informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia lub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub
innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze byé wyeliminowane w inny sposdb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktdcenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, co zamawiajacy jest
w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie o
zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paZdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z
2017 r. poz. 724 i 933);

wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
0 zamowienia publiczne;

wykonawce powigzanego osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami rozdziatu
6.5.2 Wytycznych'¥,

Zamawiajgcy, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej kolejnosci dokonania oceny ofert, a nastepnie
zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, zawierajgce:

wstepne informacje potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce warunkéw udziatu, okreslonych
oraz potwierdzajgce ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

informacje o podwykonawcach, ktéorym wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, wstepne o$wiadczenie zobowigzani sg ztozy¢
wszyscy partnerzy.
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20.3. Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dzien ztozenia, oswiadczen Ilub dokumentdw,
potwierdzajgce spetnienie warunkdéw udziatu:

20.3.1. wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty;

20.3.2. wykazu o0sbéb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

20.3.3. dokumentow potwierdzajgcych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng
okreslong przez zamawiajgcego

20.4. Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamodwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujacych, aktualnych na dzien ztozenia, oswiadczen Ilub dokumentdw,
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia:

20.4.1. odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia.

20.5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie, powotywania sie wykonawcy na potencjat
innego podmiotu lub planowania powierzenia przez wykonania czesci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ dokumenty, o ktérych
mowa w pkt. 20.4 SWZ* dotyczace odpowiednio: wszystkich wystepujgcych wspdlnie partneréw,
podmiotéw na potencjat ktérych wykonawca powotuje sie oraz podwykonawcéw.

20.6. Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatow lub kopii poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

20.7. Przedtozone dokumenty muszg zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki udziatu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania.
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20.8.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI cze$ci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wtasng odpowiedzialnos¢ wykorzystac¢ przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢ inne druki, zawierajace wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkéw uczestnictwa.

Informacje dla wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne
Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia publicznego

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg pethomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo powinno zostaé przedtozone wraz z oferta.

Zamawiajgcy, w przypadku ztozenia przez wykonawcéw oferty wspdlnej, warunki udziatu,
okredlone w punkcie 19.1 niniejszej SWZ!¥, beda analizowane tacznie tzn.Zamawiajacy
przeprowadzajgc ocene spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych
w ofercie danych dotyczgcych poszczegdlnych partnerow.

Zaden z wystepujacych wspdlnie wykonawcdéw nie moze podlegaé wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt. 19.5.

W  przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia, kopie
dokumentédw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow muszg zostaé
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Oferta ztozona przez spotke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspodlnikéw
tworzacych te spoétke.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczenn idokumentéw, a takie dane osoby upowainionej do porozumiewania sie
z wykonawcami

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego'®, osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, z uwzglednieniem ponizej okreslonych wymogow
dotyczacych formy.

Jezeli Zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu s$rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferte oraz oswiadczenia i dokumenty, potwierdzajagce warunki udziatu oraz brak podstaw
wykluczenia sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej (za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego'®, osobiscie, za poérednictwem postarica).
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22.4. Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzace, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

22.5. Petnomocnictwo do reprezentowania wykonawce sktada sie w formie pisemnej, w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ przez notariusz.

22.6. Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SWZ*# (Instrukcja dla wykonawcéw).

22.7. Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:

Tabela 3
Imie i nazwisko Hubert Waloszek
Numer telefonu 77/404-93-38
Adres internetowy (e-mail) przetargi@strzelceopolskie.pl
Godziny, w ktdrych udzielane sg codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach
informacje dotyczace postepowania | od 8% do 15%

23. Wymagania dotyczgce wadium
Wadium nie jest wymagane .

24, Termin zwigzania oferta
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczagc od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

25. Opis sposob przygotowania oferty

25.1. Oferta musi zawierac¢ ponizej wymienione elementy:

25.1.1. nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujacych wspdlnie
wykonawcow.

25.1.2. ryczaftowe wynagrodzenie brutto za wykonanie poszczegdlnych czesci zamdwienia, o ktdrych
mowa w pkt. 4.6 SWZ*4 ;

25.1.3. oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okre$lonych w niniejszej SWZz14,
w szczegblnosci w pkt. 14, przy czym:

e minimalny okres gwarancji to 36 miesigce;
e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji
48 miesiecznym i wiecej;

25.1.4. o$wiadczenie, ze wykonawca wykona zaméwienie w terminie okreslonym w SWz¥;

25.1.5. o$wiadczenie, ze wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres okre$lonym w SWz14);

25.1.6. o$wiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych wynikajacych z RODO™?);

25.1.7. upowaznienie osoby lub oséb, ktore podpisaty oferte do reprezentowania danego podmiotu,
oile nie wynika to z dokumentéw, przedtozonych przez wykonawce na poprzednich etapach
procedury;

25.1.8. oswiadczenie o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug, do ktdrego prowadzi wybér oferty oraz wyszczegélnienie nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i
warto$¢ bez kwoty podatku (przy czym nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego oswiadczenia
bedzie oznaczato, ze u Zamawiajgcego nie powstaje obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o
podatku od towardw i ustug).
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Do oferty nalezy zatgczy¢ réwniez, wykaz czeSci zamowienia, ktérych wykonanie wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, zawierajgcy: wyspecyfikowane czesci zamédwienia, ktérych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom (nieprzeditozenie w ofercie
przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato, ze wykonawca nie planuje podwykonawstwa),

Oferta, wszystkie oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub
przedstawicieli wykonawcy.

Ubiegajgcy sie o zamoéwienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajgcego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteriéw.

Oferta musi mie¢ forme pisemng, zapewniajgcy petng czytelnosc jej tresci i musi by¢ sporzgdzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzgdzone w jezyku innym niz polski
muszg zostac¢ przettumaczone na jezyk polski.

Zmiana lub korekta okreslonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zosta¢ parafowana przez osobe/osoby, ktdre podpisaty oferte.

Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajacego (adres podany w pkt. 16 SWZ*#) oraz oznaczonej
,Oferta na zadanie pn. Remont zabytkowych obiektow sakralnych w Strzelcach Opolskich
(Zam.1.2018) — nie otwiera¢ przed rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajacy proponuje
wykonawcom, ztozenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami
w dwéch kopertach: wewnetrznej i zewnetrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyzej.

Zamawiajgcy, zamiescit w VI czesci dokumentacji przetargowej wzér oferty. Wykonawca moze na
wtasng odpowiedzialnos¢ wykorzystaé przygotowane przez Zamawiajacego formularze, badz ztozy¢
oferte na innych drukach, zawierajgcych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna
pobrac ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).

Miejsce i termin skfadania oraz otwarcia ofert

Oferte na wykonanie przedmiotowego zamowienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgc (pkt. 16) codziennie od poniedziatku do
pigtku w godz. od 9% do 13%. A w dniu uptywu terminu sktadania ofert od 7°° do 8%°.

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 26 pazdziernika 2018 r. o godzinie 8%.
Oferta ztozona po terminie zostang zwrdcone wykonawcy.

Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢
ztfozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,Zmiana” lub ,, Wycofanie”.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu uptywu terminu sktadnia ofert o godzinie 99 w siedzibie
Zamawiajgcego.

Oferenci mogg by¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,,sesja otwarcia ofert”.
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26.8. Koperty oznaczone okresleniem ,Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.
Koperta wewnetrzna nie bedzie otwarta.

27. Opis sposobu obliczenia ceny

27.1. Cene oferty stanowi suma wynagrodzen ryczattowych brutto za wykonanie poszczegdlnych czesci
zamoéwienia o ktérych mowa w pkt. 4.6 SIWZ**), Cena oferty wyliczona zostanie wedle nastepujace;j
formuty:

Wzor 1

gdzie:
Cm — cena catkowita danej oferty;
P — ryczattowe wynagrodzenia za wykonanie i-tej cze$ci zamowienia;
i —numer (indeks) danej czesci zamdwienia;

n —ilo$¢ czesci zamdwienia,

27.2. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢ wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie
poszczegdlnych czeéci zamdwienia, okreslonych w pkt. 4.6 SWZ™¥, uwzgledniajac wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg danej czesci zadania, wynikajgce wprost z zapiséw SWZ', jak réwniez tam
nie ujete, a niezbedne do jej wykonania. Zaoferowana cena wykonania danej czesci zamdwienia,
jaki i cena wykonania catego zamoéwienia jest niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest
wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci
powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru i kosztéw robot niezbednych do wykonania
przedmiotowego zamowienia.

27.3. Wynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawke podatku VAT
nalezy okreéli¢ na podstawie przepiséw ustawy o podatku VAT®),

28. Zasady i warunki ptatnosci

28.1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotowego zamodwienia bedzie wyptacane w czesciach,
po wykonaniu i odebraniu poszczegdlnych czesci, o ktérych mowa w pkt. 4.6 SWZ*4),

28.2. Po dokonaniu odbioru czesciowego jak i catego zadania zostanie sporzgdzony odpowiednio:
protokdt odbioru czesciowego (danej czesci zadania) oraz odbioru korncowego. Odbidr ostatniej
czesci zamowienia bedzie jednoczesnie odbiorem koncowym.

28.3. Termin ptatnosci zostat okreslony w projekcie umowy (cze$¢ IV SWz™).
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29.

30.

30.1.
30.1.1.

30.1.2.

30.1.3.

30.2.

30.3.

Informacje dotyczagce walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajgcym a wykonawcy, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenie w walutach obcych
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a przysztym wykonawcg zamdwienia odbywac sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.

Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert

Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).

Zamawiajgcy przeprowadzi badanie ofert oraz odrzuci oferte w przypadku:

e jejtresé nie odpowiada tresci specyfikacji warunkéw zamodwienia,

e jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

e zawiera razgco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

e zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia,

e zawiera btedy w obliczeniu ceny,

e wykonawca nie zgodzit sie na poprawienie omytki,

e wykonawca nie wyrazit zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg,

e jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy, o ile zaistnieje taka potrzeba, moze w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy

zfozenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty. Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca

zobowigzany bedzie ztozyé pisemnie lub przesta¢ faksem badz drogy internetowa, na adres

wskazany w pkt. 16 SWZ*# oraz oznaczy¢ ,, Wyjasnienia dotyczqce ztozonej oferty na zadanie pn.

Remont zabytkowych obiektow sakralnych w Strzelcach Opolskich (Zam.1.2018) — pilne”.

W przypadku podejrzen zaoferowania w ofercie razgco niskiej ceny Zamawiajgcy przeprowadzi

procedure sprawdzajgca, positkujac sie przepisami art. 90 ustawy PZP"").

Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe
oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SWZ*%, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym
wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Ocena ofert — wybdr najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajgcy oceni oferty nie podlegajace odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcow nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujgce kryteria:

Tabela 4
Lp. Kryterium Znaczenie [%]
1 Cena 98 %
2 Okres gwarancji 2%
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30.4. Sposob dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw za cene oferty:

Wzor 2
Cmin

P; =100-
l Cl

gdzie:
Pi —ilo$¢ przydzielonych punktéw w kryterium ,cen”,
¢i— cena (brutto) oferowana przez danego wykonawce,

Cmin — NAjnizsza z oferowanych cen (brutto).

Maksymalna ilo$¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajgc wage

tego kryterium 98 pkt.
30.5. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktdw kryterium ,,Okres gwarancji” Gi

Ocenie podlegaé bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji, na
warunkach okreslonych w niniejszej SWZ¥, o zakresie okre$lonym w pkt. 14 SWZ. Minimalny okres
gwarancji to 36 miesiecy. Oferty z okresem gwarancji krétszym niz 36 miesiecy zostang odrzucone.

Zamawiajgcy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujacg formuta:
Wzor 3

25
G i = ? “"di — 300
gdzie: G; —ilos¢ punktéw otrzymanych za oferowany okres gwarancji,

gi — gwarancja okres$lona w ocenianej ofercie [w miesigcach] g; € (36; 48).

Maksymalng ilos¢ punktéw w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajgc wage tego kryterium 2 pkt)
otrzyma oferta, w ktorej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 48 miesiecy i dtuzszy.
30.6. Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktow.

Wzdr 4 ocena kornicowa

0; =0,98:P; + 0,02 - G,

gdzie:
Oi—taczna ilos¢ otrzymanych punktéw,
Pi—ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Cena”,
Gi—ilo$¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Okres gwarancji”,
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30.7.

30.8.
30.8.1.
30.8.2.

30.8.3.

30.8.4.

31.

31.1.

31.2.

31.3.

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow, przy
czym jezeli ztozono oferte, ktérej wybodr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, zobowigzany jest poinformowad
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub S$wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdwienia w szczegdlnosci jezeli:

Nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

Jezeli najkorzystniejsza oferta bedzie przekraczata kwote ktdra zostata przeznaczona na realizacje
zamowienia;

Woystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym;

Postepowanie obarczone jest niemozliwg do wusuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy.

Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

Umowa z wybranym wykonawcg zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.
W szczegdlnych sytuacjach, na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, istnieje
mozliwo$¢ zawarcia umowy w sposdb korespondencyjny, przy czym w takiej sytuacji jednostronnie
podpisana umowa, musi dotrze¢ do Zamawiajgcego najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym
terminem jej zawarcia.

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub

informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdzniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji

o wyborze oferty, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

e informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),

e imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela wykonawcy,
w zakresie umowy,

e imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, ktdra bedg petni¢ funkcje
Gtéwnego projektanta,

e informacje z nazwg banku i numerem rachunku, na ktéry zostanie przekazane wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia,

e umowe regulujgcg wspodtprace wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.

Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt. 31.2 mozna przedtozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim

w referacie Zamowien Publicznych (pok. Nr 28), przesta¢ pocztg lub drogg elektroniczng na adres

Zamawiajgcego z dopiskiem: ,,Remont zabytkowych obiektow sakralnych w Strzelcach Opolskich

(Zam.1.2018) — informacje do umowy”.
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31.4. Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy wnie$é
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

31.5. Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajgcemu, za pomocg faksu najpdzniej w trzecim dniu liczac od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajacy, o ile bedzie
to konieczne, w ciggu dwéch dni przekaze faksem wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

31.6. Wybrany wykonawca musi uwzgledni¢, ze nieprzedtozenie w terminie projektu gwarancji
i nieprzyjecia przez Zamawiajgcego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje
okreslone w pkt. 31.7, niniejszej instrukcji.

31.7. Jezeli wybrany wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie
whiesie wymaganego zabezpieczenia (pkt 31.4) Zamawiajacy, mozie wybraé¢ oferte
najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

32. Istotne postanowienia, ktore zostang zawarte w tresci umowy

32.1. W czesci IV SIWZ zamieszczony zostat projekt umowy.

32.2. Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong ofertg, zostang wprowadzone do tresci
umowy, ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym w niniejszym postepowaniu
wykonawca.

32.3. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Remont zabytkowych obiektéw sakralnych
w Strzelcach Opolskich”.

32.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenia gotowosci do odbioru koicowego
w terminie okreslonym w niniejszej SIWZ.

32.5. Woynagrodzenie za wykonanie zamdwienia, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
przepiséw art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej), jak réwniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru
i kosztéw prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

32.6. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT, ktdrej ryzyko ponosi Zamawiajacy.

32.7. Wysokosci kar za niedotrzymanie terminéw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.
32.8. Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku

nierealizowania przez ktdrgkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

32.9. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w SIWZz*4:

32.10. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.
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33.

33.1.

33.2.

33.3.

33.3.1.

33.3.2.

33.3.3.

33.3.4.

33.3.5.

33.3.6.

33.3.7.

33.4.

33.4.1.

Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba
zastepujgca musi spetniaé¢ warunki okreslone w SIWZ.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany okreslonego w Umowie zakresu robét, ktérych wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom .

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakornczenia robdt, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, w nastepujgcych sytuacjach, oile bedg one miaty rzeczywisty
wptyw na ten termin:

jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,
gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegblnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac wtym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos$é wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
zamoéwienia albo udzielenia zamdwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
zamowienia, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana
jako zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, wtym rdwniez wyjatkowo
niesprzyjajace warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktérego
zaistnienia jak i skutkéw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci).

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu izakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

33.4.2. koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

33.4.3. koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

33.4.4. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

33.4.5. wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy

34. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych.

35. Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

36. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe ramowg

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

37. Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektronicznej

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

38. Inne istotne postanowienia

38.1. Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robét.

38.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie treéci SWZ™, na
zasadach opisanych w ustawie PZP"Y. Przedmiotowy wniosek nalezy ztozy¢ osobiscie lub przestaé
poczta, faksem badz drogg elektroniczng na adres Zamawiajacego, (pkt. 16 SWZ™¥), z dopiskiem
,Whniosek o wyjasnienie tresci SWZ**) na zadanie pn. ,Remont zabytkowych obiektéw sakralnych
w Strzelcach Opolskich” (Zam.1.2018) — Pilne”

38.3. Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje sie, ze:

38.3.1. administratorem danych osobowych jest: Parafia Rzymskokatolicka Sw. Wawrzyica w Strzelcach
Opolskich (ul. Kottgtaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie).

38.3.2. dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;
38.3.3. odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. §;
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38.3.4.

38.3.5.

38.3.6.

38.3.7.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o

udzielenie zamoéwienia;

obowigzek podania danych osobowych w postepowaniu jest wymogiem ustawowym okreslonym

w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada nastepujgce uprawnienia:

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do swoich danych osobowych, zgromadzonych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzong procedurg;

na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdw;

na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

38.3.8. nie przystuguje osobom, o ktérych dane Zamawiajacy pozyskat:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

38.3.9. dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Cze$¢ IV SWZ - Projekt Umowy

Unia Europejska e

Eﬂpg;gjzsekie gz?clfpos[)o“ta ‘ Europejski Fundusz - i
Program Regionalny - olska - o P o Ls KI E Rozwoju Regionalnego b

Umowa nr ............/2018

zawarta W dniu .cccccccececennnnnnn. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Parafig Rzymskokatolicka $w. Wawrzyrica
w Strzelcach Opolskich (Regon: 040073657; NIP: 7561715119), zwana w dalszej treéci Umowy ,,Zamawiajagcym”,
FEPIEZENTOWANG PIZEZ: cuoveveeererrrireeresesereesesesessesesssessasesessssssessssesesessssesasesessssasesenne ,

a

........................................................................ ZSIedzZiIDg W ooy

wpisanej do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonych przez Sad Rejonowy w

numerem KRS .......ccccveeeen. ,(NIP: ... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: .......................... zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) s — Cztonek Zarzadu,

D USRS — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,Umowg").

Wykonawca i Zamawiajgcy w dalszej tresci Umowy zwani sg réwniez facznie ,Stronami” lub ,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania, na zadanie pn. Remont zabytkowych
obiektow sakralnych w Strzelcach Opolskich i oznaczonego (Zam.1.2018), oraz na podstawie SIWZ i wybranej oferty,
zawarto umowe (zwang dalej Umowa) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1 e [Znaczenie niektdrych uzytych w Umowie terminéw]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

@) Wytyczne — Wytyczne w zakresie kwalifikowalnoéci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 wydane przez
Ministerstwo Rozwoju.

@2 Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 Nr 1025 z pézn. zm.).

¥ prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U z 2018 Nr 1202 i pézn. zm.).

@ Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016
r. poz. 1570).

) Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 917 i p6zn. zm.).

®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2018 r. poz. 922 i pdin. zm.).

' Ustawa o podatku VAT — ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 r poz. 1221
i pézn. zm.).

@ Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(Dz. U. z 2017 r poz. 847).

©®  Sita wyzsza —wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

10 SWZ Ilub Specyfikacia warunkéw zamodwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na
podstawie ktérego zostata zawarta niniejsza Umowy.
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(11)

(12)

(13)

(14)

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy
PZP i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129).

Program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzacy do ustalenia planowanych

kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny

oferty oraz wykonania prac projektowych.

Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz, specyfikacja

techniczna, przedmiar robdt oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy.

Normy — Polskie Normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych panistw cztonkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego przenoszgce te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

a) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pzn. zm.),

b) wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UE L3162z 14.11.2012, str. 12),

c) normy miedzynarodowe,

d) specyfikacje techniczne, ktdrych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjete przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego
i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenistwa,

e) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu i konserwacji zabytkowych obiektéw w Strzelcach

Opolskich, w szczegdlnosci:

1) renowacja drewnianego kosciota cmentarnego $w. Barbary przy ulicy Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich
zgodnie z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe (czes¢ pierwsza zamowienia);

2) wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
zwigzanych z remontem baszty, bytej kapliczki przedpogrzebowej, otoczenia (w tym naprawa zabytkowego
muru i lapidarium), przy placu Koscielnym w Strzelcach Opolskich oraz remontu izagospodarowania
bezposredniego otoczenia kosciota cmentarnego Sw. Barbary, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (czes¢ druga zamowienia).

Renowacja drewnianego kosciota cmentarnego sw. Barbary.

1) Obiekt wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytkéw Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw (pod nr. 97/54 z dnia 8 maja 1954 roku);

2) Kosciot sw. Barbary jest drewnianym kosciotem zlokalizowanym na terenie cmentarza parafialnego. Zostat
wybudowany w latach 1683-1690. Drzwi kosciota oraz barokowy ottarz gtéwny datowane sg na XVII wiek,
obrazy, rzezby ludowe i przedmioty liturgiczne pochodzg z XVIII wieku;

3) Kosciot jest obiektem parterowym z chérem w formie antresoli i poddaszem nieuzytkowym. Catos$c
utworzona jest z dwéch bryt — nawy gtéwnej i prezbiterium. W czasach wspodtczesnych dobudowano
zakrystie oraz zadaszenie opasajace.

4) Dojscie do kosciota w bezposrednim jego otoczeniu jest utwardzone kamieniem wapiennym utozonym na
zageszczonym gruncie. Od strony zewnetrznej dojscie ograniczone jest kraweznikiem betonowym. Stanowi
to utrudnienie w dostepie dla oséb niepetnosprawnych.
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5) Fundamenty kosciota sg kamienne, podmuréwka — w czesci kamienna, w czesci zas cementowa. Belki
podwalinowe zagtebione s3 w podmurdéwce, w efekcie czego narazone sg na znaczng degradacje w wyniku
czynnikéw atmosferycznych — woda, wilgoé, mréz. Sciany zewnetrzne o konstrukcji wiericowej w formie
poziomych belek, oszalowane sg od wewnatrz deskami modrzewiowymi. Sciany nawy gtéwnej (pétnocna i
potudniowa) nie wykazujg odpowiedniej statecznosci — pod wptywem ciezaru dachu nastgpito przechylenie
i wyboczenie scian w kierunku pétnocnym. Wynika to ze znacznej degeneracji drewna, ktére zaszta pod
wptywem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wiekszosé belek wiefcowych w tym rejonie
wykazuje Il stopien zniszczenia drewna (najwyzszy), co oznacza, ze ponad 25% przekroju belek nie przenosi
obcigzenia konstrukcyjnego. Sciany tej czesci koéciota wzmocniono tymczasowo przez spiecie obustronne
$cian i skrecenie pionowymi stupami, tzw. lisicami. Lisice te nie posiadajg konstrukcyjnego potfaczenia z
ustrojem wiezby dachowej. Ponadto Sciany podparte s3 od strony pétnocnej tymczasowym ustrojem
wykonanym w konstrukcji stalowej. Ustrdj ten wydaje sie byé wykonany niezgodnie z projektem z 2005 r. i
posiada wiele wad — m. in. nie posiada odpowiedniego posadowienia w gruncie, co powoduje dalszg
degradacje kosciota. Poza tym wyzej opisane wzmocnienia majg charakter tymczasowy i nalezy je
zdemontowaé. Sciany zewnetrzne obtozone zostaly od wewnatrz boazerig drewniang wykonang z drewna
modrzewiowego o wymiarach 3 cm x 27 cm. Boazeria ta nie posiada wartosci artystycznych ani
konserwatorskich —wykonano jg wspotczesnie i rowniez przewidziana jest do demontazu. Wiezba dachowa
kosciota posiada uktad mieszany, samonosny, sztywny przez potaczenie z belkami stropowymi. Mimo tego
widoczne s3g znaczne odksztatcenia spowodowane przechyleniem i wyboczeniami Scian. Mozna to
zaobserwowac w luzach w weztach oraz przemieszczeniach czopéw w gniazdach. Drewno wiezby wykazuje
degeneracje. Wiezba posiada liczne wzmocnienia dokonane wspétczesnie —m .in. obustronne wzmocnienia
belek stropowych. Kosciét posiada wiezyczke w konstrukcji drewnianej opartej na drugim poziomie dachu.
Jest to konstrukcja o$Smioboczna z hetmem barokowym krytym blachg ocynkowang. Dach tworzg gonty
podwdjne na fatach na folii systemowej wiatrowej. Gonty zostaty wymienione na przetomie wiekow XX i
XXI lecz w okresie do 2016 r. nie byly impregnowane. Wewnatrz poddasza zaobserwowano przecieki.
Biegngce wokoét kosciota pokryte gontem daszki wykazujg znaczne zniszczenia i degeneracje. Nad nawg i
prezbiterium kosciota —znajduje sie strop utworzony z desek o grubosci 3,0 cm przybitych do belek
stropowych. Strop nie posiada ocieplenia. Kosciét posiada przytacze elektryczne oraz kanalizacji
deszczowej. Wnetrze kosciota posiada instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacje
sygnalizacji ppoz.

3. Zakres tej czesci zamdwienia zostat szczegdtowo okreslony w nastepujgcych dokumentach, utozonych wedtug
hierarchii waznosci:

1) projekt umowy w sprawie zamowienia publicznego;

2) SWZ, w tym czesc¢ Il — Opis przedmiotu zamowienia;

3) pozwolenie budowlane oraz projekt budowlany;

4) projekty wykonawcze i specyfikacja techniczna;

5) studium wykonalnosci.

4, Wykonanie dokumentac;ji projektowej oraz robét budowlanych zwigzanych z remontem baszty, bytej kapliczki
przedpogrzebowe] oraz otoczenia, przy placu Koscielnym w Strzelcach Opolskich i przy kosciele cmentarnym

Sw. Barbary.

1) Baszta—dzwonnica przy kosciele parafialnym sw. Wawrzyrica mieszczaca sie przy ul. Kottgtaja w Strzelcach
Opolskich wpisana jest indywidualnie do rejestru zabytkéw Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw pod numerem 882/64 na mocy decyzji z dnia 15 maja 1964 roku.

2) Zabytkowa, XIX-wiecznej kaplica, zlokalizowana przy kosciele parafialnym $w. Wawrzynca w Strzelcach
Opolskich, wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytkdow.

3) Terenu wokot baszty i kaplicy zlokalizowanych przy kosciele Sw. Wawrzynica usytuowany jest na wpisanym
do rejestru zabytkéw obszarze uktadu urbanistycznego starego miasta.

4) Terenu wokot kosciota $w. Barbary usytuowany jest na wpisanym do rejestru zabytkow obszarze uktadu
urbanistycznego starego miasta.

Wapienna nawierzchnia wokét kosciota jest bardzo zniszczona — nieréwna, z ubytkami, kamien wapienny
jest spekany. Ponadto niewtasciwa podbudowa spowodowata, ze w czasie opaddéw deszczu tworzg sie
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10.

§ 3.

katuze, a woda opadowa nie odptywa do kratki Sciekowej powodujgc zawilgocenie kamiennego cokotu
kosciota oraz dolnych partii Sciany wiericowej. Ponadto zdeformowana nawierzchnia zagraza bezpiecznemu
jej uzytkowaniu. Brak jest tablic informacyjnych, matej architektury, ktéra umozliwiataby turystyczne
wykorzystanie obiektu.
5) Szczegdtowy opis zakresu tej cze$ci zamdwienia zostat zawarty w PFU i obejmuje w szczegdlnosci:
e sporzadzenie dokumentacji projektowej w wymaganym zakresie, to jest sporzadzenie:
projektow budowlanych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen (pozwolenie na
budowe),
—  projektéw wykonawczych,
— specyfikacji techniczne i przedmiaru robét,
— niezbednych analiz opracowan, pomiaréw i badan;
e wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z remontem baszty;
e wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z remontem kaplicy;
e wykonanie zagospodarowania terenu przy placu Koscielnym.
e wykonanie zagospodarowania terenu przy kosciele cmentarnym Sw. Barbary.

Zakres tej czesci zamowienia zostat szczegétowo okreslony w nastepujgcych dokumentach, utozonych wedtug
hierarchii waznosci:

1) projekt umowy w sprawie zamowienia publicznego;

2) SWZ, w tym czesc¢ Il — Opis przedmiotu zamowienia;

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zatacznik do SWZ.

Wymienione w ust. 3 i 5 dokumenty, stanowig (w przypadku dokumentacji projektowej bedg stanowic)
integralng czes¢ Umowy.

Zamowienie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata
2014 — 2020 (RPOP.05.03.00 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury).

Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajgcego, do niezwtocznego przedtozenia wszelkich
informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamodwienia, ktére Zamawiajacy zobowigzany bedzie
przekazaé Instytucji Zarzadzajgcej Programem, w zwigzku z zawartg umowa. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztéw przyjetych w ofercie, zaliczonych przez
Instytucje Zarzadzajacq jako koszty , niekwalifikowane”.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajgcy otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu
wskazanego w ust. 7 i zobowigzuje sie do wykonywania Umowy w taki sposdb, aby wskutek jego dziatan
i zaniechan Zamawiajagcemu nie odméwiono dofinansowania lub aby nie zostat zobowigzany do zwrotu
otrzymanych srodkow.

W razie gdy Zamawiajacy nie otrzyma dofinansowania lub bedzie je musiat zwréci¢ z powodu zachowan
Wykonawcy podjetych mimo wiedzy Wykonawcy, co do ich sprzecznosci z wymogami projektu wskazanego
w ust. 7 lub niniejszej Umowy, Wykonawca obowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego zwolni¢ go z
wszelkich zobowigzan, zaciggnietych w zwigzku z utratg dofinansowania lub koniecznoscig jego zwrotu.

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

Dokumentacja projektowa winna zostac sporzgdzona w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami SWZ,
w tym z dotgczonej do niej PFU, obowigzujgcym przepisami, wiedzg i dobrg praktyka inzynierskg oraz zawierac
wszystkie wymagane dokumenty.

Dokumentacja projektowa musi zostaé¢ sporzgdzona w formie papierowej ielektronicznej (w formacie
edytowalnym, opisy — ,*.doc” lub ,,*.docx”, rysunki — ,*.dwg”).

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty formalno-prawne (wymagane prawem
opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na budowe i/lub zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez wykonaé w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia budowy. Uzgodnienia, o ktérych
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10.

11.

12.

13.

mowa, wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego - Koordynator, o ktérym mowa w § 6 ust.4 Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, zgodnie z SWZ oraz zgodnie

projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjg techniczng, normami, pisemnymi uzgodnieniami, jak

rowniez zgodnie z wszelkimi innymi wymaganiami, wynikajgcymi z przepiséw prawa, wiedzy technicznej oraz
sztuki budowlanej tak, aby przedmiot zamdwienia spetniat wymagang funkcje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$é¢ ze SWZ, PFU oraz

dokumentacjg projektowa, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane

i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw

dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku

dziatania w zakresie:

1) organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowa producentow;

2) zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

3) jakosci zastosowanych materiatéw,

4) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, rowniez przed dostepem osdb trzecich,

5) ochrony srodowiska w czasie wykonania robét,

6) ochrony przeciwpozarowej,

7) ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

8) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) ochrony i utrzymania robot,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,

11) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg,

12) zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementdéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepiséw prawa i innych przepiséw i wytycznych, ktére sg

w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét;

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie

informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne
dokumenty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, rowniez finansowg, za uszkodzenie innych instalacji, znajdujgcych

sie na terenie budowy jak i petne koszty ich odtwarzania

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé

stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawad sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegélnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiadaé wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z wszelkich zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen).

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem),

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru (miejsca czasowego ich sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce),

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem danych materiatéw, surowcéw i produktéw uzyskaé zgode
Inspektora Nadzoru przed wczesniejszym okazaniem wymaganych prawem: atestéw, Swiadectw, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SWZ (w tym PFU), oraz sporzgdzonej w ramach niniejszej Umowy
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy, badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposdb, aby zminimalizowac utrudnienia korzystania
przez zainteresowane osoby z pobliskich terenéw.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem realizacyjnym,
przy czym wykonanie catosci przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do przekazania wykonanego
przedmiotu Umowy nastgpi najpdzniej w terminie do 30 wrze$nia 2020 roku.

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 14 dni, liczac od dnia podpisania Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w szczegdlnosci musi zawieraé dla kazdej czesci
zamoéwienia, o ktérych mowa w § Sust. 2 Umowy,:

1) termin wykonania,

2) wartos¢ planowanych do wykonania robat,

3) wartosc¢ robdt jakie Wykonawca planuje powierzyé podwykonawcom.
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§ 5.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
Harmonogram realizacyjny musi uwzgledniaé potencjat Wykonawcy w zakresie zasobdéw ludzkich,
technicznych, materiatowych i finansowych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé nad zgodnoscig realizacji robét z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz jezeli bedzie
to konieczne po uzyskaniu zgody Instytucji Zarzadzajacej Programem z ktdérego Zamawiajgcy otrzyma
dofinansowanie.

Dopuszcza sie mozliwosé przesuniecia terminu zakoriczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach
i na zasadach okreslonych w § 15 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. 2t (stownie: ..ooeceeeieeeeeeeeeeece et sieeennn,. ZTOEYCH 0 ..../100), zgodnie
z ofertg ztozong w postepowaniu o zaméwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym
podatek od towardw i ustug VAT.

2. Na wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, sktada sie suma ryczattowej wartosci wykonania
poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy, podlegajgca odbiorowi i ptatnosci czesciowej, to jest:

Nr Wynagrodzenie

etapu Zakres ybrufito [z4]

Czes¢ | zamowienia - renowacja drewnianego kosciota cmentarnego $w. Barbary

1 Prace przygotowawcze

2 Zakup materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych

3 Remont $cian

4 Remont dachu wraz z termomodernizacjg

5 Pozostaty zakres robot
Czesé Il zamowienia — wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz
robdt budowlanych zwigzanych z remontem baszty, bytej kapliczki przedpogrzebowej oraz otoczenia (w
tym naprawa zabytkowego muru i lapidarium), przy placu Koscielnym w Strzelcach Opolskich oraz
remontu i zagospodarowania bezposredniego otoczenia kosciota cmentarnego Sw. Barbary

6 Kompletna dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na budowe

7 Remont baszty

8 Remont kaplicy

9 Zagospodarowania bezposredniego otoczenia kosciota cmentarnego

Sw. Barbary

10 Zagospodarowanie terenu wokét baszty i kaplicy oraz pozostaty zakres robét

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisdw
art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez dokumentacji projektowej), jak rowniez tam
nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien,
zapewnienia kierownika budowy i kierownikéw robét, wykonania wszystkich wymaganych badan, préb
i pomiardw, robdét przygotowawczych, roboét tymczasowych, porzgdkowych, odtworzeniowych oraz koszty
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej jak rowniez koszty wszystkich innych prac i robdt, bez ktérych
realizacja przedmiotu Umowy nie byftaby mozliwa. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyziszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztow
prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

4, Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. w ust. 1i 2 jest niezmienne w okresie realizacji Umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. w ust. 1 i 2, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce
podatki, w tym podatek od towardw i ustug VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych, w tym ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku

VAT ponosi Wykonawca.

Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach, okreslonych w ust. 2 po odbiorze danej czesci, przy czym odbidr

ostatniej lub ostatnich czesci bedzie jednoczesnie odbiorem koricowym.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 5

Umowy, oraz:

1) oswiadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, Zze wszystkie naleznosci zwigzane z realizacja umdéw podwykonawczych zostaty
catkowicie zaspokojone.

2) potwierdzone za zgodnos$c z oryginatem kopie rachunkow lub faktur wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci lub cesje swoich
wierzytelnos$ci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa wust. 9,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajgcych

z zapisu ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien

niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania stosownego

whniosku. W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin ptatnosci o

odpowiednig ilo$¢ dni.

Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy

..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego faktur, wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami, o ktérych mowa wust. 9,

z uwzglednieniem zapisow ust. 14.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy ma prawo, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 13, skierowac

do depozytu sagdowego badz potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 15 ust. 1 Umowy,

2) réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz

z dowodami zasadnosci.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce

o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 16

zawierajace szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robdét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiet umowy o

podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$é roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych zasadnosé

bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,

Zamawiajacy moze:
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19.

20.

21.

§ 6.

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie

i odbidér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Naleznos$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 19, bedzie

regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od

dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie

do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do

wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

[Przedstawiciele Zamawiajqgcego i Wykonawcy]

Wykonawca ustanawia Gtéwnego Projektanta w osobie: .......ccccoevvivieevinieennen, , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci .......cccccceeecececennen. o Nr. ewidencyjnym ......cccceeevevvveeeenns , wydane

Robotami bedzie kierowat: .........ccoooiiiiiiiiiii e, (Kierownik budowy), posiadajgcy uprawnienia
DUAOWIANE cevvviiiiiiiitiiiiiiit e s e e e e e e e e e eeeeeeeeeeaeeneeas ;
a) adres poczty elektronicznej —
b) telefon — .o, ;
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: ......cccecveenenes
a) adres poczty elektronicznej — ......ccoceveeveiverceciesncens ,
b) telefon — .o, ;
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy jest: .......ccccuvveurnne. — Koordynator:
a) adres poczty elektroniczngj — .......ccooeeevevieeieececeeenas ,
b) telefon — .o
Kierownik budowy, dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w tym zgodnie art. 21 a ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest, przed ztozeniem wniosku o przekazanie Placu budowy, powota¢ do kierowania
robotami odpowiednich kierownikéw branzowych.

Zamawiajacy, przed przekazaniem Placu budowy, powota do nadzorowania wykonywania roboét budowlanych
Inspektoréw nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce.

[Przekazanie placu budowy i odpowiedzialnos¢ za plac budowy]

Plac budowy zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy, w terminie do 14 dni, po spetnieniu przez
Wykonawce warunku okreslonego w§ 6 ust. 6Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci formalnych,
pozwalajacych na rozpoczecie budowy.

3. Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych.

4, Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujgc skutki finansowe
z tego tytutu;

3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robot oraz miejsca sktadowania materiatow;

4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robat;

5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,

6) zapewniochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;

7) przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania roboét;

8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawic teren
budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robdt.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawcy we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowej i elektroenergetycznej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansowa, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy

w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych

i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodnych igazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie

znakow geodezyjnych znajdujgcych sie na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpaddédw w rozumieniu ustawy o odpadach

i zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru

i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany bedzie, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy, zawrzeé

umowe ubezpieczeniowg od ryzyk budowlano-montazowych z rozszerzeniem o ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej i przekaza¢ kopie Zamawiajgcemu.

Umowa, o ktdrej mowa w ust. 17 musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia sg remontowane obiekty wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajacego,
znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostarczonym przez Zamawiajacego
stuzgcego do wykonania inwestycji, przy czym ubezpieczenie obejmowaé bedzie rdwniez materiaty,
elementy i urzagdzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz
odpowiedzialnos¢ cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkdéd
wyrzadzonych na placu budowy i w jego sasiedztwie.

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne, polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia
piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji
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19.

§ 8.

obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réwniez akcji
ratunkowe]j prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami), a w czesci dotyczacej ubezpieczenia
OC polisa bedzie pokrywa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody
osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci.

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi wynosi¢ co najmniej
1700 000 zt,

4)  wczesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia powinna
odpowiadac co najmniej 60 % wartosci robdt budowlanych okreslonych w kontrakcie.

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpieczeniowa,

na warunkach okreslonych powyzej.

[Dokumenty budowy]

§ 9.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji rob6t do kompletowania dokumentacji (zgodnie z przepisami

prawa budowlanego) oraz dokumentacji fotograficznej obrazujacej poszczegdlne etapu realizacyjne.

Dokumentacje robét stanowig w szczegdlnosci:

1) dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robot budowlanych (zgtoszenie robét i inne),

2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),

3) planBIOZ,

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego,

5)  rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

8) protokoty préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakonczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

12) projekt powykonawczy,

13) dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto,

14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

[Podwykonawcy i podmioty trzecie]

Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej ofertg, zleci¢ podwykonawcom wykonanie

nastepujacych czesci robét budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:

1) s s s ,

2) e e s s ,

na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz Kodeksie Cywilnym (w szczegblnosci w art. 647%).

lub

Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany

Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogdw SIWZ.

Zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie ktérych Wykonawca

zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostad rozszerzony.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoéwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

3) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz wartosé tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) okresSlony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dtuzszy),

4) okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robdt
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okresSlony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie
aby wskazana zostata réwniez réwnowartosé w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczace powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi by¢ odpowiednio zgodna z zasadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcow;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreSlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy;

10)podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgce,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tre$¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamdwienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu o
zamowieniu i SWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajacemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

13)umowa podwykonawcza zawierata stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi Zamawiajacego,
kontrolowanie spetnienie wymogéw dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace

Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona

jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi

okreslone w ust. 4 Umowy.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, chyba Ze jej tgczna wartos¢ jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajacy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia.

Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawece lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.
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9. Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czesci powierzonego mu zakresu robdt z dalszym
podwykonawcy, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslona w Umowie zasady,
w szczegolnosci w niniejszym paragrafie, dotyczgce powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu
Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy.

10.  Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

§ 10. [Zasady sprawdzeri i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robdt]

1. Ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2)  odbidr czesciowy

3)  odbidr koncowy;

4)  odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

2. Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty, w szczegdlnosci:

1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

2)  jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

3) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

4) poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach
i instalacjach.

3. Zasady i warunki na jakich przebiega¢ bedg odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

2)  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

3)  Odbiér robot dokonuje inspektora nadzoru.

4) Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem pocztg elektroniczng inspektora nadzoru i koordynatora.

5) Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru.

6) Nieprzystgpienie przez inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robot, upowaznia wykonawce
do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac.

7) Jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o zakonczeniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie
odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

8) Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie wymaganych
dokumentéw np. kompletu wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

4, Zasady i warunki na jakich przebiegac bedzie odbidr czesciowy.

1) Odbidr czesciowy odbedzie w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego zgtoszenia o wykonaniu
robot, zwane dalej ,, Wnioskiem o odbidr czesciowy”.

2)  w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminie zgodnym z harmonogramem
realizacyjnym przedtozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowa w formie papierowej
i elektronicznej (zawierajgca wszystkie wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowan i pisemnym
os$wiadczeniem wszystkich projektantow (w tym gtéwnego projektanta) i sprawdzajgcych, ze przedtozona
dokumentacja jest kompletna i wykonana jest zgodnie z zatwierdzong zapisami SWZ, PFU, Umowa,
uzgodnieniami stron (pisemnymi), obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na podstawie
przedmiotowej dokumentacji mozliwe jest zrealizowanie inwestycji, ktorej dotyczy;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

1)

2)

3)

Zamawiajacy, w terminie 21 dni, liczgc od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa

w pkt. 2 dokona oceny otrzymanych materiatdw pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci

z warunkami okreslonymi w SWZ (w tym w PFU) i obowigzujgcym prawem oraz dokona odbioru

dokumentacji lub odméwi ze wskazaniem przyczyn, przy czym w przypadku odmowy odbioru

dokumentacji, Wykonawca winien niezwtocznie usung¢ wskazane w odmowie przyczyny i ponownie

przedtozyé Zamawiajgcemu kompletng poprawiong dokumentacje;

W przypadku odbioru czesciowego robdt budowlanych Zatgcznikami do Wniosku o odbiér czesciowy

robot budowlanych beda:

a) wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym zakresem robot (protokoty odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatow, protokoty badan
i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie z podwykonawcami, inne dokumenty);

b) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej);

c) , Protokoty odbioréow robét wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow”.

Inspektor nadzoru, w terminie 5 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Wniosku o odbiér czesciowy

robdt budowlanych oraz dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia.

Inspektor nadzoru skfada zastrzezenia w szczegdlnosci, jezeli w jego ocenie jakos¢ wykonania danej czesci

robot, wykazanej we Wniosku o odbidr czesciowy robdét budowlanych jest niezadawalajgca lub nie

dotaczono istotnych dokumentéw dotyczacych danego zakresu robét,

Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowaé Whniosek o odbiér czesciowy robdt budowlanych lub

uzupetnié¢ zatgczniki, uwzgledniajgc zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozy¢ poprawiony

Whiosek, celem jego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przedstawiciel Stron Umowy po dokonaniu odbioru cze$ciowego sporzadza Protokotu odbioru

czesciowego, ktéry bedzie stanowié podstawe do wystawienia faktury czesciowej.

Protokotu odbioru cze$ciowego sporzadza sie w dwdch egzemplarzach, dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

taczna wartosé ptatnosci czesciowej nie moze przekroczyé 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia za

wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie.

Odbiér czesci robdt protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez

Zamawiajgcego podczas odbioru koncowego prawidtowosci, jakosci lub kompletnosci wykonania tych

robét.

Zasady i warunki na jakich przebiegac¢ bedzie odbiér koricowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca po wykonaniu ostatniej czesci lub ostatnich czesci zakresu Umowy oraz zakoriczeniu catosci
robdt, stanowigcych przedmiot Umowy, pisemnie powiadomi Zamawiajgcego oraz dodatkowo poczty
elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu gotowosci do przeprowadzenia czynnosci
konncowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane dalej zgtoszeniem odbioru korncowego lub
zgtoszeniem), przy czym moze to zrobi¢ tylko i wytgcznie po uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do
dziennika budowy potwierdzajgcego wykonanie catego zakresu Umowy.

Do zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ operat odbioru koncowego zawierajacy wszelkie
wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:

a) dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (w dwéch egzemplarzach);

c) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robdt i Inspektora nadzoru (w dwéch
egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne $wiadectwa jakosci na wykorzystane w
przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f) protokoty z przeprowadzenia prébnych i sprawdzen oraz protokot przekazania drewna ze Scinki,

g) rozliczenie kornicowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci netto (bez
podatku VAT) i brutto;
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h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

4) Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakorczeniu robdt w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru oraz przedtozenie niekompletnego zgtoszenie, to jest nie zawierajgcego wszystkich
wymaganych dokumentéw, spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi z tego faktu, tgcznie z rozpoczeciem naliczana kar
umownych, jezeli nastgpi przekroczenie okreslonego terminu.

5) Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przystgpig do odbioru koricowego w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnego
zgtoszenia, o ktdrym mowa w niniejszym ust.

6) Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujgc jednoczesnie
osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej Komisjg
odbiorowa).

7) Odbioru koncowego robdt dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika budowy, kierownika robdét, dokonujgc ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robét ze SIWZ, dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8) Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, bgdz
nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do odbioru
koncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy
odbioru.

9) Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowg nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpic¢
do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonaé zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
a Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

10) W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakdw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na
ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 14 dni.

11)Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia lecz
umozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia.

12)Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia
i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w takim
przypadku przystugiwaé¢ beda kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 15 ust. 1 Umowy oraz
ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie § 16 Umowy.

13) Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru korncowego, zostanie sporzgdzony i podpisany odpowiedni protokot
odbioru korncowego.

§ 1 1. [Odstgpienie od Umowy]

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

54 SWZ — Projekt umowy (Zam.1.2018)



3)  z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
opAdzniony z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

4)  bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktdrykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 14 dni,

5) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami;

7) wrazie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W

przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) opodzinienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
30 dni;

2) opdznienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza
21 dni;

3) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni.

Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy

suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez

te Strone.

§ 1 2. [Obowiqzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia iwtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
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4, Zamawiajgcy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych,
o ktéorym mowa w ust. 2, powiadomic¢ o nim Wykonawce i przystapi¢ do odbioru, jednak nie pdzniej niz 14 dni
od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. Btagd! Nie mozna odnalez¢ zrédta
odwotania..

5. Z odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych Strony sporzadzg protokdt robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

6. Po dokonaniu odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego protokotu
Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy pod swéj dozér plac budowy.

§ 1 3. [Rozliczenia w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest, w termie do 21 dni, liczagc od dnia odstgpienia od Umowy, do dokonania
i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia, a w przypadku
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie inwentaryzacji,
na koszt Wykonawcy.

2. Inwentaryzacja, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zweryfikowana przez Zamawiajgcego, w terminie 21 dni, liczgc
od dnia otrzymania, a jej ostateczna wersja zostanie przyjeta przez Strony.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4, Zamawiajacy odpowiedzialny bedzie za sporzadzenie wyceny wartosci wykonanej i przyjetej przez
Zamawiajgcego czesci Umowy, a ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie
ujete w podpisanym przez Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

5. Podstawe rozliczenia robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku, bedzie protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych, o ktérym mowa w §
12 ust. 5 Umowy oraz protokdt rozliczenia przerwanej inwestycji.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
Zamawiajgcego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

8. W przypadku, gdy Strony Umowy nie mogg dojs¢ do porozumienia w jakiejkolwiek kwestii poruszonej
w niniejszym paragrafie, rozstrzygajace bedzie stanowisko eksperta powotanego wspélnie, przez Strony.

§ 14. [Zmiana Umowy]

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wymienionych w Umowie przedstawicieli stron, w szczegdlnosci Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy i kierownikdw robdt, przy czym osoba zastepujgca musi spetniaé
warunki okreslone w SWZ

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu robdt, ktérych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom.

3. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn koniecznosci jego
przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujgcych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére

odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowe;j,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
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3) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
Umowy albo udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez Wykonawce, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana jako
zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, w tym réwniez wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki
pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktorego zaistnienia jak i skutkdw nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci)

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét na podstawie ust. 3,
zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczgcego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany oraz
innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki nalezatoby przesungc
termin zakonczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w

terminie 15 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu

lub okolicznosciach.

Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrze¢ ztozony wniosek w terminie 15 dni od otrzymania lub innym

wspdlnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowaé stosowne zmiany Umowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujagc Wykonawcy stosowne

uzasadnienie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w

formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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10. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

§ 1 5. [Kary umowne, odstqpienie od Umowy]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w wysokosci ..... 2t [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy

rozpoczety dzied opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w

przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia robét izgtoszenia gotowosci do

przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreslonego w§ 4 ust.1 lub nie usuniecia przez

Wykonawce brakdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 5 pkt 8, w terminie wynikajgcym z zapiséw § 10 ust. 5

pkt 10,

2)  w wysokosci ..... zt [0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zt] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

3) w wysokosci ..... zt [0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow,

4)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zt] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

5)  w wysokosci .. zt [5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscia do 10 zt] w przypadku
odstgpienia od Umowy ktdérejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) wwysokosci..... zt [5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10 zf] w przypadku
odstapienie od Umowy ktdrejkolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy;

2)  w wysokosci ..... zt [0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioréw korcowego robédt
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zada¢ od
Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego
brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1
i ust. 2 oraz § 16 Umowy.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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§ 1 6. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zadaé
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym. W szczegdlnosci
Zamawiajacy bedzie zgdaé od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych srodkdéw, w przypadku
nieotrzymania dotacji, o ktérej mowa w § 2 ust 7 Umowy, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

§ 1 7 o [Gwarancja jakosci]

1.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robét budowlanych gwarancji jakosci na

warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jakos¢ zastosowanych materiatdw, surowcoéw i wyrobdw, jak

rowniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglgdach okresowych i odbiorze ostatecznym w

terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji Wynosic€ .......c..cccecuevnnene miesiecy (zgodnie z ztozong oferta.

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegdlnosci ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mdgt odmowic usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po konsultacjach z
przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten moze zostaé przez
Zamawiajacego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu i
zawierajgcy szczegotowe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie bedg przez Zamawiajgcego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zaméwienia przekaze Zamawiajgcemu Gwarancyjne,

zgodne z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.

Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 18. [Prawa autorskie]

1.

Z chwilg podpisania protokotow odbioru nalezycie wykonanej dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiajgcego
wszystkie majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem odbioru, na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie niniejszej Umowy, w szczegdlnosci na polach eksploatacji
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

1) zwielokrotnianie dowolng technikg na przyktad przez drukowanie lub zwielokrotnianie cyfrowe,

2) marketing dokumentacji projektowej lub jego kopii,

3) przedstawiania dokumentacji projektowej lub jego kopii dowolna technika,

4) publiczne udostepnianie,

5) wprowadzenie do pamieci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowe;j.

Z chwilg protokolarnego odbioru nalezycie wykonanej dokumentacji projektowej (lub jej czesci) przez
Zamawiajgcego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonanie autorskich praw zaleznych do
modyfikacji dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
jak réwniez przenosi na Zamawiajacego prawo do zatwierdzenia wykonania autorskich praw zaleznych.
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3. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat ze swoich osobistych praw autorskich do
dokumentacji projektowej wobec Zamawiajgcego w zakresie, w ktérym wykonanie takich praw
uniemozliwitoby lub utrudnito korzystanie z dokumentacji projektowe;.

4, Wykonawca niniejszym oswiadcza Zamawiajgcemu, ze:

1) w chwili przenoszenia praw autorskich, o ktérych mowa powyzej, majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowej bedg stanowity jego wtasnos¢ w petnym zakresie;

2) majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedg wolne od jakichkolwiek obcigzen lub praw
0s0b trzecich oraz zaréwno przeniesienie jak i korzystanie z majatkowych praw autorskich do dokumentacji
projektowej nie naruszy zadnych praw osdéb trzecich.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy uzyskuje majatkowe prawa autorskie do przedmiotu
Umowy, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do powierzenia wybranemu przez siebie podmiotowi dokoriczenia prac w razie odstgpienia od niniejszej
Umowy.

§ 19. [Postanowienia koricowe]

1. Zmiany tres$ci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie spory wynikajace z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy dla Zamawiajacego Sad
Powszechny.
4, Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.
(Zamawiajqcy) (Wykonawca)
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Cze$¢ V SWZ - Projekt Umowy

Spis zatgcznikow do SIWZ

Nr
zatacznika

Zatacznik

1. Przedmiar robét — Remont kosciota Sw. Barbary (03.Przedmiar.Remont_kosciota_sw.Barbary.pdf)

2. Decyzja Nr 92/16 Starosty Strzeleckiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku — Pozwolenie na roboty
budowlane polegajace na renowacji koéciota Sw. Barbary (04. Dokumentacja formalna.zip)

3. Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Opolu z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie
zaopiniowania uzgodnienie dokumentacji (04. Dokumentacja formalna.zip)

4, Pozwolenie nr 130/N/2016 Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw z dnia 2 marca
2016 roku (04. Dokumentacja formalna.zip)

5. Projekt budowlany renowacji kosciota Sw. Barbary (05.ProjektBudowlany-
Renowacja_kosciota_Sw.Barbary.pdf)

6. Wytyczne naprawy koséciota Sw. Barbary w Strzelcach Op. (06.WytyczneNaprawy-
kosciot_Sw.Barbary.pdf)

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét drogowych (07.STWiOR.pdf)

8. Projekt funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji — ,Remont zabytkowych obiektéw sakralnych
w Strzelcach Opolskich” wraz z zatgcznikami (08.PFU.Baszta.pdf, 09.PFU.Baszta.Zatgczniki.zip)

9. Wzér formularzy (10.Formularze.pdf)
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